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CHỈ THỊ

Về việc khẩn trương hoàn thành việc thi công và thanh quyết toán các công trình đầu tư XDCB thuộc kế hoạch vốn đầu tư tập trung năm 1994 và năm 1995

Theo báo cáo của Uỷ ban kế hoạch tỉnh, Cục Thống kê và Cục Đầu tư phát triển: Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch vốn đầu tư tập trung của Nhà nước năm 1995 có tốc độ thực hiện khá hơn năm trước, nhiều công trình đã hoàn thành, một số công trình còn chuyển tiếp sang năm 1996 đã thi công đạt và vượt khối lượng theo kế hoạch năm.

Bên cạnh đó cũng còn một số công trình triển khai chậm, khối lượng thực hiện không đạt kế hoạch. Đặc biệt nhiều công trình đã hoàn thành, trong đó có một số công trình thuỷ lợi hoàn thành từ năm 1994 và nhiều công trình thi công đạt và vượt khối lượng theo kế hoạch năm, nhưng thủ tục nghiệm thu, quyết toán làm chậm do đó vốn thanh toán còn tồn đọng lớn. Nếu không đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình làm chưa hết khối lượng theo kế hoạch và không kịp thời làm nhanh các thủ tục nghiệm thu, quyết toán sẽ dẫn đến mất vốn theo cơ chế quản lý mới.

Để bảo đảm sử dụng hết nguồn vốn đã được Nhà nước cấp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, các công trình chưa hoàn thành khối lượng theo kế hoạch năm phải trên cơ sở coi trọng chất lượng, không vì chạy theo khối lượng mà coi nhẹ chất lượng.

2. Những công trình đã hoàn thành dứt điểm hoặc đã hoàn thành đạt và vượt khối lượng theo kế hoạch năm 1995, yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc việc nghiệm thu, làm thủ tục quyết toán nhanh để không bị mất vốn. Sở Xây dựng cần tập trung lực lượng các chuyên viên của Hội đồng duyệt quyết toán để duyệt kịp thời đối với những công trình đã hoàn công trên cơ sở thủ tục quyết toán đảm bảo chất lượng, nếu không đảm bảo thì hướng dẫn làm lại. Nếu công trình nào nộp quyết toán kể từ khi nộp bản quyết toán (đảm bảo chất lượng để xét duyệt) sau 28/2/1996 thì hội đồng duyệt quyết toán không xem xét nữa mà ra quyết định phê duyệt giá trị quyết toán bằng 90% giá trị dựtoán được duyệt, phần giá trị thiếu hụt thuộc về trách nhiệm bên nộp hồ sơ quyết toán.

- Đối với những công trình còn phải chuyển tiếp sang kế hoạch năm 1996, căn cứ vào thủ tục của khối lượng đã thực hiện và kế hoạch vốn đã ghi, Cục Đầu tư phát triển tạm thanh toán theo qui định hiện hành và đảm bảo xong trước ngày 30/1/1996, nếu chậm hơn sẽ không được ghi kế hoạch 1996.

- riêng đối với những công trình thuộc vốn năm 1994 đã hoàn thành, đến hết ngày 30/1/1996 nếu không nộp đủ hồ sơ quyết toán (đảm bảo chất lượng) thì cũng giải quyết như đối với công trình hoàn thành năm 1995 nói trên
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