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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ
Số: 2293/QĐ-UBND
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Việt Trì, ngày 10 tháng 9 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

V/v Duyết quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Bệnh viện Tân Phú, phòng khám đa khoa Hương Cần, phòng khám đa khoa Võ Miếu - huyện Thanh Sơn; phòng khám đa khoa Xuân Áng - huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số: 995/TT-ĐT ngày 06/9/2007,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Bệnh viện Tân Phú, phòng khám đa khoa Hương Cần, phòng khám đa khoa Võ Miếu - huyện Thanh Sơn; phòng khám đa khoa Xuân Áng - huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, như sau:

1. Tên công trình: Bệnh viện Tân Phú, phòng khám đa khoa Hương Cần, phòng khám đa khoa Võ Miếu - huyện Thanh Sơn; phòng khám đa khoa Xuân Áng - huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý Dự án Y tế nông thôn tỉnh Phú Thọ.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Phú,  Hương Cần, Võ Miếu - huyện Thanh Sơn và xã Xuân Áng - huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian khởi công: 11/2004; thời gian hoàn thành: 01/2006.

5. Đơn vị thi công: Công ty xây dựng và phát triển nhà Mê Linh Vĩnh Phúc.

6. Hình thức: Đấu thầu

7. Cơ quan lập quyết toán và bản vẽ hoàn công: Công ty xây dựng và phát triển nhà Mê Linh Vĩnh Phúc.

8. Cơ quan trình duyệt quyết toán: Ban quản lý Dự án Y tế nông thôn tỉnh Phú Thọ.

I - QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC              CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH:

1. Chủ đầu tư trình duyệt: Tổng số: 
5.875.902.000, đồng

2. Quyết toán được duyệt: Tổng số:  
5.834.087.300, đồng

Trong đó:

- Xây lắp: 




5.556.651.000, đồng

- Chi khác: 




277.436.300, đồng

II - NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ:

- Tổng số thực hiện: 


5.834.087.300, đồng

Trong đó:

+ Vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB): 
4.085.224.300, đồng

+ Vốn đối ứng ngân sách tỉnh: 



1.028.183.500, đồng

+ Vốn còn thiếu: 





720.679.500, đồng

III - GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ: (CÔNG TRÌNH          THUỘC CHỦ ĐẦU TƯ QUẢN LÝ):

Tổng số: 


5.834.087.300, đồng

Trong đó: TSCĐ: 

5.834.087.300, đồng

IV - TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG:

- Tài sản tăng: Nhà khoa khám + XQ + xét nghiệm, nhà khoa nội và nhà khoa ngoại - Bệnh viện Tân Phú (giá trị 4.251.956.000, đồng); Phòng khám đa khoa Võ Miếu (giá trị 528.927.500, đồng); Phòng khám đa khoa Hương Cần (giá trị 527.103.100, đồng); Phòng khám đa khoa Xuân Áng (giá trị 526.100.700, đồng) - Xây dựng theo thiết kế được duyệt.

- Tổng giá trị: 5.834.087.300, đồng

V - TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN:

1. Chủ đầu tư được phép:

- Ghi giảm vốn đầu tư công trình: 5.834.087.300, đồng

- Ghi tăng vốn cố định: 


5.834.087.300, đồng

Trong đó: + Vốn ADB: 


4.725.610.700, đồng

+ Vốn đối ứng NS tỉnh: 


1.108.476.600, đồng

2. Đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn, bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn và bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa ghi tăng vốn và TSCĐ: Tổng số 5.834.087.300, đồng.

3. Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán các khoản công nợ phải trả theo quyết toán được duyệt; nhà thầu Công ty xây dựng và phát triển nhà Mê Linh   Vĩnh Phúc có trách nhiệm bảo hành công trình theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng Ban quản lý Dự án Y tế nông thôn tỉnh; Giám đốc bệnh viện đa khoa các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Hạ Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Hải (đã ký)












