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CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

"Về việc đẩy nhanh tiến độ đắp đê, làm kè, cống năm 1997"

(((
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại văn bản số 11/BC ngày 21-3-1997 về kết quả tu bổ đê điều năm 1997 của tỉnh. Diễn biến thời tiết trong những ngày qua từ 15-3 tới nay rất xấu, có mưa ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, mực nước các triền sông đều dâng cao hơn 1m, làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công các công trình đê điều. Tình hình đắp đê, làm kè, cống của các huyện, thành, thị, các đơn vị được giao tham gia xây dựng đều rất chậm so với kế hoạch và cùng kỳ các năm trước, theo đánh giá mới chỉ đạt 15% kế hoạch.

Để chủ động trong việc phòng chống lụt bão năm 1997 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thành, thị, các đơn vị thi công đê, kè, cống năm 1997 phải tập trung cao độ mọi lực lượng, phương tiện, tranh thủ thời tiết tốt để thi công các công trình được giao. Bằng mọi cách công trình phải xong trước kế hoạch và thời gian quy định:

- Làm kè, sửa cống xong trước 30-4-1997.

- Đắp đê phải xong trước 31-5-1997.

2. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị liên quan, đơn vị thi công công trình; giám sát chặt chẽ về kỹ thuật đảm bảo chất lượng công trình, đủ khối lượng, thi công đúng đồ án thiết kế, đảm bảo tiến độ, chống thất thoát tham ô lãng phí, giải quyết kịp  thời các vướng mắc ở cơ sở.

3. Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở tài chính vật giá, Ngân hàng đầu tư phát triển và Sở lao động thương binh và xã hội theo chức năng tạo mọi điều kiện thuận loị ứng vốn, công lao động đáp ứng kịp thời cho các đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Yểu cầu chủ trương các sở, ngành liên quan, Chủ tịch u và Sở lao động thương binh và xã hội theo chức năng tạo mọi điều kiện thuận lợi ứng vốn, công lao động đáp ứng kịp thời cho các đơn vị thi công hoàn thành nhiệm vụ.

Yêu cầu chủ trương các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị có kế hoạch hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những nội dung nêu trong chỉ thị này. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả theo quy định.
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