UỶ BAN NHÂN DÂN
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH PHÚ THỌ 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      –––––
                                –––––––––––––––––––––––   

 Số:   1946/QĐ - UBND

       Phú Thọ, ngày 11 tháng 8  năm 2016
   QUYẾT ĐỊNH  

V/v Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.
–––––––—————

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KH&ĐTT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1766/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 257/TTr-SKH&ĐT ngày 10/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020. Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm:

Điều 2. Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong đầu tư xây dựng công trình theo Luật Đầu tư công;
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Đoan Hùng và các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:                                                                               
- CT, PCT (Ô. San);                                                                         
- Như điều 3;

- CVP, PVPTH;

- Lưu: VT, VX3 (2b),

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Kế San



PHỤ LỤC
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc và phục hồi chức năng cho 
người mắc bệnh tâm thần, người rối nhiễu tâm trí thuộc Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người 
tâm thần tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ - UBBND  ngày      /8/2016/ Chủ tịch UBND tỉnh)

	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu             (Triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	01
	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình (đã bao gồm 5% DP phát sinh; 1,992% DP trượt giá)

	50.202,350

(Trđ: Chi phí XD: 46.670,802; Chi phí nén tĩnh: 250,790;DPPS:2.346,080; DPTG: 934,678)
	Năm 2016: được bố trí kế hoạch đầu tư phát triển 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương (Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn hai túi hồ sơ
	Quý III  năm 2016 
	Trọn gói.
	1.095 ngày

	2
	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (đã bao gồm 5% DP phát sinh; 1,992% DP trượt giá)
	1.014,659 (Tr.đ: CPGS: 948,351 DPPS: 47,418; DPTG: 18,890)
	
	Đấu thầu rộng rãi trong nước
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Quý III  năm 2016
	Trọn gói.
	Theo tiến độ gói thầu số 01

	3
	Gói thầu số 03: Cung cấp, lắp đặt thiết bị (đã bao gồm 5% DP phát sinh; 1,992% DP trượt giá)

	3.050,500

(Tr.đ: CPTB: 2.851,148; DPPS: 142,557; DPTG:56,795)
	
	Chào hàng cạnh tranh
	Một giai đoạn một túi hồ sơ
	Năm 2017
	Trọn gói.
	60 ngày

	4
	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (đã bao gồm 5% DP phát sinh; 1,992% DP trượt giá)

	20,590  (Tr.đ: CPGS: 19,245; DPPS: 0,962; DPTG: 0,383)
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	Năm 2017
	Trọn gói.
	Theo tiến độ gói thầu số 03

	5
	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình
	116,677
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	Quý III  năm 2016
	Trọn gói.
	Theo tiến độ gói thầu số 01

	6
	Gói thầu số 06: Kiểm toán
	453,027
	
	Chỉ định thầu rút gọn
	
	Sau khi hoàn thành công trình
	Trọn gói.
	30 ngày

	* Tổng cộng giá các gói thầu: 54.857,803 triệu đồng;
- Nội dung chi tiết của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nêu trên đã được Sở KH&ĐT thẩm định tại Báo cáo số 257/TTr-SKH&ĐT ngày 10  tháng 8 năm 2016

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Gói 01, 02, 05: Quý III/2016 ; Gói 03, 04: Năm 2017; Gói 06: Sau hoàn thành công trình (Thời gian cụ thể giao Chủ đầu tư quyết định nhưng phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án).
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